Stan zaawansowania robót budowlanych na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki długości 11,577 km".
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STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
NA ZADANIU „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 15213
STOPNICA-SOLEC ZDRÓJ-ZIELONKI DŁUGOŚCI 11,577 KM”
 
 
Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
Priorytet:  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu   
                 konkurencyjności regionów
Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie: Infrastruktura drogowa
 
Całkowita wartość Projektu:  5 635 330,23 PLN w tym:
dofinansowanie ze środków EFRR:  4 226 497,66 PLN
ze środków Powiatu Buskiego:         1 408 832,57 PLN
 
Wartość robót budowlanych:   5 548 710,23 PLN
                           na rok 2005   3 887 274,82 PLN
                           na rok 2006   1 661 435,41 PLN
 
Termin wykonania Projektu:  18.07.2005 – 01.08.2006   w tym:
roboty budowlane:  02.08.2005 – 15.07.2006
  
Wykonawca robót budowlanych:   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
 
                    Na dzień 30.11.2005 r wykonane zostały roboty drogowe na wartość  3 888 347,18 PLN.  Zakres wykonanych robót: 
-         roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórki krawężnika, usunięcia humusu, części robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego oraz frezowania istniejącej nawierzchni;
-         podbudowa tłuczniowa na poszerzeniu nawierzchni;
-         całość robót bitumicznych w zakresie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, podbudowy bitumicznej oraz warstw ścieralnych z betonu asfaltowego i SMA; 
-         częściowe wykonanie elementów ulic oraz przepustów pod zjazdami.
 
Na okres zimowy roboty zostały przerwane. Ich kontynuacja rozpocznie się od   m-ca kwietnia 2006 r. Do wykonania w roku przyszłym pozostały roboty w zakresie elementów ulic, część robót ziemnych oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi. Planowany termin zakończenia całości zadania – 15.07.2006 r.
